

ORIGINALE



COMUNE DI LAVIS

Provincia di Trento

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

NR. 505 DEL 02/08/2018

N. Generale 1011

OGGETTO:	NUOVA AREA A VERDE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN LOC. MASO CALLIANER. STRALCIO OPERE DI MOVIMENTAZIONE TERRA E REALIZZAZIONE TUBO DRENANTE. SECONDO TRATTO. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'.RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 498/18.
----------	---

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica

PUBBLICATA IL 06/08/2018

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

OGGETTO: NUOVA AREA A VERDE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN LOC. MASO CALLIANER. STRALCIO OPERE DI MOVIMENTAZIONE TERRA E REALIZZAZIONE TUBO DRENANTE. SECONDO TRATTO. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'.RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 498/18.

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica/ICH

DATA: 01/08/2018

PREMESSO:

Approvazione progetto secondo tratto:

Con determinazione n. 302 del 08.05.2018 è stato stabilito:

1. Di approvare in relazione ai lavori di **"movimentazione terra e realizzazione secondo tratto tubazione drenante, nell'ambito dell'opera *"Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale in loc. Maso Callianer*, la perizia di spesa predisposta dal geom. Ugolini Vittorio dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle seguenti risultanze:**

- lavori a base di gara	Euro 44.159,03
- di cui oneri per la sicurezza	Euro 1.482,30
-somme a disposizione	
-imprevisti	Euro 853,53
-spese per accertamenti	Euro 883,18
-IVA 22%	Euro 4.501,26
-totale somme	Euro 6.237,97
-TOTALE COMPLESSIVO	Euro 50.397,00
2. Di impegnare la spesa di € 50.397,00 al capitolo PEG 2087 n. 5581 Missione 10 Programma 5 Macroaggregato 2 del bilancio di previsione corrente.
3. Di procedere all'affidamento dei lavori di **"movimentazione terra e realizzazione secondo tratto tubazione drenante, nell'ambito dell'opera *"Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale in loc. Maso Callianer* " per l'importo complessivo a base di gara di Euro 44.159,03, di cui Euro 1.482,30 per oneri di sicurezza, mediante ricorso ai lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93, mediante affidamento diretto, previo sondaggio informale, ai sensi dell'art. 178 e 179 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012, adottando il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.P.2/16 e ss.mm., approvando lo schema di lettera di invito per la partecipazione al sondaggio informale nel testo che si dimette in atti, dando atto che la gara sarà espletata sulla piattaforma Mercurio della PAT.**

3. Di dare atto che il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 52 c. 9 della L.P. 26/1993 non si stabilisce il ricorso alla valutazione delle offerte anomale previsto dall'art. 40 comma 1; è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria, non è richiesta polizza assicurativa e cauzione definitiva, è consentito il subappalto nei termini di legge; è prevista la consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/93, stante l'urgenza di realizzare l'intervento.
5. Di approvare, ai sensi dell'art. 72 c. 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività contrattuale l'elenco delle ditte da invitare al sondaggio informale sulla piattaforma Meurio nel testo che si dimette in atti.
6. Di dare atto che responsabile del procedimento inerente l'intervento, per quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento comunale per la disciplina contrattuale, è il geom. Ugolini Vittorio a seguito di incarico del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, fatte salve le competenze ascritte al Segretario Generale ai sensi dell'art. 7 dello stesso Regolamento.
7. Di designare quali testimoni della commissione per l'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sui contratti, l'ing. Farina Giuliano e il geom. Chistè Ivo che assume anche le funzioni di verbalizzante.
8. Di designare il geom. Chistè Ivo quale responsabile del procedimento per la specifica fase inerente la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.
9. Di individuare il dipendente geom. Ugolini Vittorio quale direttore lavori, con l'incarico di sovrintendere all'esecuzione della prestazione e sottoscriverne la contabilità / fattura in segno di attestazione della regolare esecuzione.

11-12 omissis

Affidamento lavori:

La procedura di gara è stata esperita su ME-PAT in data 17.05.2018 n. gara 54111.

Quale migliore offerta risulta quella della ditta NICOLODI COSTRUZIONI SRL di Cembra con il ribasso dell'1,00% e quindi per un valore di aggiudicazione di Euro 43.632,26.

Con determinazione n. 341 del 22.05.2018 è stato preso atto del verbale di gara e disposto l'affidamento dei lavori alla ditta.

Il contratto è stato formalizzato con atto n. 3910 elenco atti privati del 22.06.2018.

Approvazione variante n. 1:

In fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di realizzare una scogliera in prossimità della stazione di sollevamento della fognatura intercomunale al fine di poter liberare il parco giochi esistente in prossimità dell'opera, attualmente non è più usufruibile perchè occupato quale area di deposito del materiale necessario per eseguire i lavori del percorso pedonale.

Con determinazione n.498 del 31.07.2018 è stato stabilito:

1. Di approvare in relazione ai lavori di **"movimentazione terra e realizzazione secondo tratto tubazione drenante, nell'ambito dell'opera "Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale in loc. Maso Callianer**, la perizia di Variante predisposta dal geom. Ugolini Vittorio dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle seguenti risultanze:

- lavori a base di gara	Euro 49.300,34
- ribasso d'asta -1%	Euro -493,00
- oneri per la sicurezza	Euro 1.482,30
-totale somme	Euro 50.289,64
-somme a disposizione	
-spese tecniche	Euro 1.005,79
-IVA 22%	Euro 5.028,96
-totale somme	Euro 6.034,75
-TOTALE COMPLESSIVO	Euro 56.324,39

2. Di impegnare la maggior spesa di (€ 56.324,39-50.397,00)= € 5.927,39 al capitolo PEG n. 5581 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione corrente.
4. Di procedere all'affidamento dei maggiori lavori di **"movimentazione terra e realizzazione secondo tratto tubazione drenante, nell'ambito dell'opera "Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale in loc. Maso Callianer "** per l'importo complessivo a base di gara di Euro 5.927,39, mediante ricorso ai lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93, mediante affidamento diretto.
5. Di dare atto che il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 52 c. 9 della L.P. 26/1993 non si stabilisce il ricorso alla valutazione delle offerte anomale previsto dall'art. 40 comma 1; è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria, non è richiesta polizza assicurativa e cauzione definitiva, è consentito il subappalto nei termini di legge; è prevista la consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/93, stante l'urgenza di realizzare l'intervento.
7. Di dare atto che responsabile del procedimento inerente l'intervento, per quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento comunale per la disciplina contrattuale, è il geom. Ugolini Vittorio a seguito di incarico del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, fatte salve le competenze ascritte al Segretario Generale ai sensi dell'art. 7 dello stesso Regolamento.
8. Di designare il geom. Chistè Ivo quale responsabile del procedimento per la specifica fase inerente ai maggiori lavori di affidamento direttamente alla ditta stessa già risultata vincitrice del sondaggio informale sulla piattaforma Mercurio.

9. Di individuare il dipendente geom. Ugolini Vittorio quale direttore lavori, con l'incarico di sovrintendere all'esecuzione della prestazione e sottoscriverne la contabilità / fattura in segno di attestazione della regolare esecuzione.

Rettifica determinazione n 498 del 31.07.2018:

Sono stati riscontrati alcuni errori formali nella determinazione di approvazione della variante e si propone quindi la riadozione della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09/10/2003 e numero 12 di data 26/02/2010;

Visto il D.U.P. 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 08/03/2018;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale adottato con deliberazione consiliare n. 74 del 24/09/1998 e successivamente modificato con deliberazioni n. 84/98, n. 105/98, n. 6/99 e n. 16/2001;

Visto il regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;

Vista la L.R. 1/93 e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali approvato con L.R. n. 8 del 27/10/99;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 57 del 13/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018";

D E T E R M I N A

1. Di revocare la determinazione n. 498 del 31.07.2018.
2. approvare in relazione ai lavori di **"Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale protetto in loc. Maso Callianer, stralcio opere di movimentazione terra e realizzazione tubo drenante, secondo tratto"** affidati alla ditta NICOLODI COSTRUZIONI SRL con contratto n. 3910 del 22.06.2018, la modifica del contratto in corso di validità (VARIANTE N. 1) secondo gli elaborati redatti dal geom. Ugolini Vittorio dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle seguenti risultanze:

	PROGETTO	QUADRO DOPO APPALTO	VARIANTE N. 1	MAGGIORE SPESA	MINORE SPESA
lavori a base di gara	42.676,73	42.249,96	48.807,34	6.557,38	

ribasso d'asta	0,00	426,77	0	0	426,77
di cui oneri per sicurezza	1.482,30	1.482,30	1482,3	0	
Totale lavori	44.159,03	44.159,03	50.289,64	6.557,38	
somme a disposizione					
imprevisti	853,53	853,53	0		853,53
spese per accertamenti	883,18	883,18	1005,79	122,61	
IVA 10%	4.501,26	4.501,26	5028,96	527,70	
Totale somme a disposizione	6.237,97	6.237,97	6.034,75		
TOTALE	50.397,00	50.397,00	56.324,39	7.207,69	1.280,30
MAGGIORE SPESA	5.927,39				

3. Di dare atto che che la modifica del contratto in corso di validità rientra nel caso previsto dall'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. 2/2016 trattandosi di modifica non sostanziale e pertanto per la stessa non si rende necessario l'indizione di una nuova procedura d'appalto.

In particolare si rileva che sono verificate entrambe le ipotesi previste dal citato articolo ovvero:

-che il cambiamento del contraente iniziale risulta impraticabile per motivi tecnici legati all'insistenza delle nuove lavorazioni nel tracciato del cantiere già in essere e che quindi comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi ed una consistente duplicazione dei costi di allestimento del cantiere.

-che l'aumento di prezzo non eccede il 50% dell'importo del contratto iniziale.

4. Di dare atto che i maggiori lavori, pari al 15,52% dell'importo del contratto iniziale, saranno affidati alla ditta NICLODI COSTRUZIONI SRL per Euro 6.557,38 mediante atto di sottomissione da sottoscrivere unitamente al verbale nuovi prezzi n. 1 con n. 4 NP (da NP01 a N04).

5. Di dare atto che i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezziario vigente al momento della stipula del contratto.

6. Di dare atto che per i maggiori lavori non viene concesso aumento del tempo contrattuale per l'esecuzione degli stessi.

7. Di impegnare la maggior spesa di € 5.927,39 al capitolo PEG n. 5581 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione corrente.

8. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 24 – comma 2 – del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare 82 del 12.11.98 il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 187 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

9. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale".

Lavis, lì 02/08/18

Il Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistico
ing. Giuliano Farina

OGGETTO:	NUOVA AREA A VERDE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN LOC. MASO CALLIANER. STRALCIO OPERE DI MOVIMENTAZIONE TERRA E REALIZZAZIONE TUBO DRENANTE. SECONDO TRATTO. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'.RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 498/18.
-----------------	--

TIPO DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI:

- ☐ DETERMINA NON RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
☐ AFFIDAMENTO DIRETTO – SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE CON ADEGUATA MOTIVAZIONE
☐ AFFIDAMENTO DIRETTO – CON SORTEGGIO DEL SOGGETTO CON CUI CONTRATTARE
☐ AFFIDAMENTO DIRETTO – A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE
☐ AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A SEGUITO CONFRONTO CONCORRENZIALE
☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
☐ PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
☐ AFFIDAMENTO ORDINARIO - PROCEDURA RISTRETTA O APERTA
☒ ALTRO CASO PARTICOLARE: _VARIANTE ART. 27 c. 2 lett.b L.P. 2/2016____

Responsabile del procedimento RUP: Ugolini geom. Vittorio_____

Direttore Lavori o Fornitura: Ugolini geom. Vittorio_____

CODICE CUP:

☒ NR. J31B18000190004.....
 ☐ NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

CODICE CIG:

☒ NR. 748156920D...
 ☐ NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

- ☐ ACQUISITA E REGOLARE (D.U.R.C)
☐ ACQUISITA E REGOLARE (dich sostitutiva di certificazione – art. 5, comma 14 bis, D.L. 70/2011)
☒ NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012:

- ☒ EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER PRIMA REGISTRAZIONE
☐ EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER LIQUIDAZIONE PARZIALE
☐ EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER SALDO E CHIUSURA POSIZIONE
☐ NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

Lavis, ...01.08.2018.

Il Proponente Chistè geom. Ivo

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuliano Farina;1;1645888



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1350**

Settore Proponente: **Tecnico**

Ufficio Proponente: **Edilizia Pubblica**

Oggetto: **NUOVA AREA A VERDE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN LOC. MASO CALLIANER. STRALCIO OPERE DI MOVIMENTAZIONE TERRA E REALIZZAZIONE TUBO DRENANTE. SECONDO TRATTO. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'.RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 498/18.**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, in relazione all'attestazione di copertura finanziaria dell'impegno si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE: IMP. 1172/2 CAP. 5581

Data 02/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Andrea Turra;1;5423712