

ORIGINALE



COMUNE DI LAVIS

Provincia di Trento

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

NR. 521 DEL 10/08/2018

N. Generale 1053

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 476/1 E P.ED. 1469 NEL CC DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'. CIG 748156920D.
-----------------	--

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica

PUBBLICATA IL 13/08/2018

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 476/1 E P.ED. 1469 NEL CC DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'. CIG 748156920D.

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica/ICH

DATA: 09/08/2018

PREMESSO CHE:

Presso il parco urbano di via Rosmini è presente un piccolo campetto da calcio, attualmente in terra e destinato al gioco libero. Il campetto è solitamente utilizzato dai ragazzi della zona. Il campetto si presenta in cattivo stato di manutenzione e necessita di un intervento di sistemazione, comprese anche le aree verdi limitrofe, al fine di garantirne una miglior funzionalità ed una maggiore fruizione.

Incarico progetto:

Con deliberazione n. 237 del 11.10.2017 è stato affidato all'ing. MOSER ANDREA di Lavis l'incarico per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la "SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DA CALCIO IN VIA ROSMINI E AREE LIMITROFE", in conformità all'offerta del professionista del 07.09.2017 prot. 19187 che ha offerto il ribasso del 38,511% di sconto sull'importo stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale e quindi per un importo di Euro 18.500,12 oltre contributo 4% ed IVA 22% per complessivi Euro 23.472,95.

La spesa è stata impegnata per Euro 23.472,95 al capitolo PEG 6140 anno 2017 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione corrente.

La convenzione è stata sottoscritta in data 07.12.2017 n. 3811 elenco atti privati.

Nel corso della progettazione, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno estendere la progettazione all'intera area del parco giochi di via Rosmini al fine di ottenere un'area usufruibile dagli utenti in maniera ottimale attraverso la riqualificazione delle parti comuni, la redistribuzione dei giochi in base alle varie età dei fruitori, la creazione di una piazza centrale destinata ai più piccoli, l'installazione di giochi inclusivi e la realizzazione di una pavimentazione drenante in ghiaio resinato per permettere l'accessibilità ai diversamente abili e a quanti hanno qualche limitazione nella mobilità (anziani, carrozzine, bambini, ecc.), il rinnovo dell'illuminazione e l'eliminazione della siepe perimetrale al fine di garantire maggiore controllo sociale e sicurezza.

Convenzione utilizzo aree:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 23.08.2017 è stata approvata la convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'utilizzo trentennale di parte della p.ed. 1469 interessata dai lavori in fase di progetto.

La convenzione è stata sottoscritta in data 13.11.2017 n. 3791 elenco atti privati.

Autorizzazioni:

Il progetto ha ottenuto le seguenti necessarie autorizzazioni:

- richiesta di parere dell'Azienda Sanitaria per la parte dei lavori sulla p. ed. 1469 trasmesso in data 30.11.2017 prot. 26027.

Progetto esecutivo:

Con deliberazione n. 306 del 06.12.2017 è stato approvato, in relazione ai lavori di "REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 576/1 E P.ED. 1469 SITE NEL CC DI LAVIS", il progetto esecutivo dell'intervento predisposto dall'ing. Moser Andrea di Lavis e depositato in data 22.11.2017 prot. 24953 secondo il seguente quadro economico:

Con lo stesso provvedimento è stato disposto l'impegno di Euro 260.602,26 al capitolo PEG 6140 anno 2018 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente.

Procedura di affidamento lavori:

Con determinazione n. 810 del 18.12.2017 è stata adottata la determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori.

Con determinazione n. 60 del 30.01.2018 è stato preso atto delle risultanze del verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori alla ditta INCO SRL di Pergine Valsugana che ha proposto il ribasso del 9,314% e quindi per un valore di aggiudicazione di Euro 172.126,44.

Il contratto è stato stipulato in data 20.03.2018 n. 3878 elenchi atti privati.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 26.03.2018.

Variante quadro economico:

Con determinazione n. 422 del 14.06.2018 è stata approvata la modifica del quadro economico con l'inserimento nelle somme a disposizione della previsione di spesa per acquisto giochi e piante.

Variante n. 1:

Il Direttore Lavori in data 03.08.2018 prot. 17537 ha dimesso la variante n. 1 al progetto approvato che prevede in particolare la risoluzione di alcuni problemi non evidenziati nel progetto ovvero:

- sistemazione sistema smaltimento acque bianche ambulatorio con nuova rete di dispersione
- demolizione di muro in c.a. rinvenuto al centro del campo sportivo
- ripavimentazione dell'area esterna a WC
- allargamento area giochi altalene
- installazione n 2 sistema "Telefono senza fili"
- modifica della pavimentazione prevista in ghiaino resinato a mattonelle in c.a.s
- creazione nuova zona pavimentata a porfido in prossimità nuovo gazebo

L'importo complessivo dell'opera previsto in Euro 314.645,86 non viene modificato mentre l'importo dei lavori affidati alla ditta INCO SRL passa ad Euro 206.555,87 con un aumento del 20,00% dell'importo di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09/10/2003 e numero 12 di data 26/02/2010;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale adottato con deliberazione consiliare n. 74 del 24/09/1998 e successivamente modificato da ultimo con la deliberazioni n. 84 dd. 18/12/2015;

Visto il regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali approvato con L.R. n. 8 del 27/10/99;

Visto il D.U.P 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020 approvati con delibera consiliare n. 8 del 08/03/2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2

Vista la delibera di Giunta comunale n. 57 del 13/03/2018 avente ad oggetto. "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018".

D E T E R M I N A

- Di approvare in relazione ai lavori di " REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 576/1 E P.ED. 1469 SITE NEL CC DI LAVIS" affidati alla ditta INCO SRL con contratto di data 20.03.2018 n. 3878, la modifica del contratto in corso di validità (VARIANTE N. 1) secondo gli elaborati redatti dall'ing. Moser Andrea e depositati in data 03.08.2018 prot. 17537, nelle seguenti risultanze:

LAVORI A BASE DI GARA	PROGETTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	MAGGIORI ONERI	MINORI ONERI
Totale lavori	187.267,41	187.267,41	204.254,75		
oneri per la sicurezza	2.301,12	2.301,12	2.301,12		
ribasso		-17.442,09			
TOTALE LAVORI	189.568,53	172.126,44	206.555,87	34.429,43	
SOMME A DISPOSIZIONE					
acquisto giochi		28.000,00	19.341,95		8.658,05
acquisto piante		4.500,00	5.264,84	764,84	
imprevisti	10.000,00	20.000,00	558,42		19.441,58
spese tecniche	30.000,00	30.000,00	25.178,23		4.821,77
spese tecniche accessori	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
CNAPIA	1.280,00	1.280,00	1.007,13		272,87
iva 22%	51.226,68	56.739,42	56.739,42	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	94.506,68	142.519,42	108.089,99		

TOTALE COMPLESSIVO	284.075,21	314.645,86	314.645,86	35.194,27	35.194,27

2. Di dare atto che la modifica del contratto in corso di validità rientra nel caso previsto dall'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. 2/2016 trattandosi di modifica non sostanziale e pertanto per la stessa non si rende necessario l'indizione di una nuova procedura d'appalto.
 In particolare si rileva che sono verificate entrambe le ipotesi previste dal citato articolo ovvero:
 - che il cambiamento del contraente iniziale risulta impraticabile per motivi tecnici legati all'insistenza delle nuove lavorazioni nel tracciato del cantiere già in essere e che quindi comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi ed una consistente duplicazione dei costi di allestimento del cantiere.
 - che l'aumento di prezzo non eccede il 50% dell'importo del contratto iniziale.
3. Di dare atto che i maggiori lavori, pari al 20,00% dell'importo del contratto iniziale, saranno affidati alla ditta INCO SRL per Euro 34.429,44 mediante atto di sottomissione da sottoscrivere unitamente al verbale nuovi prezzi n. 1 con n. 20 NP (da NP28 a N47).
3. Di dare atto che i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezziario vigente al momento della stipula del contratto o mediante apposita analisi.
4. Di dare atto che per i maggiori lavori non viene concesso aumento del tempo contrattuale per l'esecuzione degli stessi.
5. Di dare atto che non vi è maggiore spesa rispetto all'impegno già assunto al capitolo PEG n. 6140 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione corrente.
6. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 24 – comma 2 – del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare 82 del 12.11.98 il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 187 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
7. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale".

Lavis, lì 10/08/18

Il Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistico
ing. Giuliano Farina

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 476/1 E P.ED. 1469 NEL CC DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA' (VARIANTE N. 1).CIG 748156920D.
-----------------	---

TIPO DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI:

- DETERMINA NON RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
- AFFIDAMENTO DIRETTO – SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE CON ADEGUATA MOTIVAZIONE
- AFFIDAMENTO DIRETTO – CON SORTEGGIO DEL SOGGETTO CON CUI CONTRATTARE
- AFFIDAMENTO DIRETTO – A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE
- AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A SEGUITO CONFRONTO CONCORRENZIALE
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
- PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
- AFFIDAMENTO ORDINARIO - PROCEDURA RISTRETTA O APERTA
- ALTRO CASO PARTICOLARE: _____

Responsabile del procedimento RUP: Chistè geom. Ivo _____

Direttore Lavori o Fornitura: _____

CODICE CUP:

- NR. J35B17000020004 NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

CODICE CIG:

- NR. 7319866084... NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

- ACQUISITA E REGOLARE (D.U.R.C)
- ACQUISITA E REGOLARE (dich sostitutiva di certificazione – art. 5, comma 14 bis, D.L. 70/2011)
- NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012:

- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER PRIMA REGISTRAZIONE
- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER LIQUIDAZIONE PARZIALE
- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER SALDO E CHIUSURA POSIZIONE
- NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

Lavis, 09.08.2018

Il Proponente Chistè geom. Ivo



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuliano Farina;1;1645888



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1409**

Settore Proponente: **Tecnico**

Ufficio Proponente: **Edilizia Pubblica**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI CAMPI DA GIOCO E SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI ATTREZZATO SULLA P.F. 476/1 E P.ED. 1469 NEL CC DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'. CIG 748156920D.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, in relazione all'attestazione di copertura finanziaria dell'impegno si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE: IMP. 9990564/2 E IMP. 1551/1 CAP. 6140

Data 10/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Andrea Turra;1;5423712