

ORIGINALE



COMUNE DI LAVIS

Provincia di Trento

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

NR. 148 DEL 02/03/2018

N. Generale 292

OGGETTO:	CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE VERSANTE DESTRO TORRENTE AVISIO. PROGETTO STRALCIO. VARIANTE N.1.
-----------------	---

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica

PUBBLICATA IL 05/03/2018

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE VERSANTE DESTRO TORRENTE AVISIO. PROGETTO STRALCIO. VARIANTE N.1.

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica/ICH

DATA: 01/03/2018

Premesso:

Si è reso necessario mettere in sicurezza un tratto di parete rocciosa sottostante l'ex serbatoio dell'acquedotto c.le di Lavis, nei pressi della nuova centralina idroelettrica.

Considerato che tale porzione rocciosa rientra in un'area già oggetto di studio complessivo di tutto il versante roccioso (da piazza Loreto fino alla Serra S. Giorgio), con la redazione di un progetto in forma esecutiva, è stato richiesto al medesimo tecnico redattore - dott. ing. Castellan Pietro -, di stralciare un primo intervento che preveda la messa in sicurezza di un tratto di versante.

Il tecnico ha evidenziato la propria disponibilità, inoltrando in data 22/12/2017 apposito preventivo di spesa, che evidenzia per l'attività tecnica necessaria una spesa di complessivi Euro 2.399,61, oltre a cnpaia ed IVA, per un importo complessivo di Euro 3.044,62.

Con deliberazione n. 331 del 27.12.2017 la Giunta Comunale ha affidato l'incarico al professionista.

Stante l'urgenza di dover procedere con l'intervento, il tecnico ha depositato in data 28.12.2017 prot. 27939 lo stralcio progettuale richiesto, che prevede una spesa complessiva di 20.000,00 Euro, di cui 13.228,56 per lavori.

Approvazione progetto e provvedimento a contrattare:

Con determinazione n. 853 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Messa in sicurezza pareti rocciose sul versante dx del torrente Avisio - progetto stralcio nei pressi della centralina idroelettrica"** secondo gli elaborati depositati dal progettista in data 28.12.2017 prot. 27939 nell'importo complessivo di Euro 20.000,00 di cui 13.228,56 per lavori.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto l'impegno della spesa residua di Euro 16.955,38 al cap. 6145 - missione 9 programma 2 del bilancio 2017.

E' inoltre stata adottata la determinazione a contrattare disponendo di procedere mediante sondaggio informale sulla piattaforma Mercurio della PAT.

Affidamento lavori:

Con determinazione n. 45 del 23.01.2018 è stato preso atto dell'esito del sondaggio informale e sono stati affidati i lavori alla ditta DINAMICGEO SRL con sede in Mezzolombardo che ha offerto il ribasso del 41,50% e quindi per un valore di aggiudicazione di Euro 7.895,81 oltre ad IVA.

Il contratto è stato formalizzato mediante ordine telematico sulla piattaforma Mercurio in data 08.02.2018 n. 5000127929.

Modifica del contratto durante il periodo di esecuzione:

I lavori sono iniziati in data 16.02.2018. Durante l'esecuzione il Direttore Lavori ing. Castellan Pietro ha ricontrattato la necessità di prolungare un tratto delle reti di protezione messe in opera al fine di dare maggiore sicurezza alla strada di accesso alla Serra S. Giorgio.

In data 28.02.2018 il progettista e direttore lavori ha dimesso la proposta di variante che si propone per l'approvazione.

il quadro economico di variante prevede una minore spesa complessiva di Euro 4.503,69 passa ad Euro 9.707,20 con un aumento del 22,94%.

Non sono previsti nuovi prezzi contrattuali.

Si ritiene che la modifica del contratto in corso di validità rientri nel caso previsto dall'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. 2/2016 trattandosi di modifica non sostanziale e pertanto per la stessa non si rende necessario l'indizione di una nuova procedura d'appalto.

In particolare si rileva che sono verificate entrambe le ipotesi previste dal citato articolo ovvero:

-che il cambiamento del contraente iniziale risulta impraticabile per motivi tecnici legati all'insistenza delle nuove lavorazioni nell'ambito del cantiere già in essere e che quindi comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi ed una consistente duplicazione dei costi di allestimento del cantiere.

-che l'aumento di prezzo non eccede il 50% dell'importo del contratto iniziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09/10/2003 e numero 12 di data 26/02/2010;

Visti D.U.P. 2017 - 2019 ed il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 09/03/2017;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale adottato con deliberazione consiliare n. 74 del 24/09/1998 e successivamente modificato con deliberazioni n. 84/98, n. 105/98, n. 6/99 e n. 16/2001;

Visto il regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;

Vista la L.R. 1/93 e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali approvato con L.R. n. 8 del 27/10/99;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 64 del 15/03/2017 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2017";

D E T E R M I N A

1. Di approvare in relazione ai lavori di "COSOLIDAMENTO VERSANTE ROCCIOSO DX TORRENTE AVISIO NEI PRESSI DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA. PROGETTO STRALCIO", affidati alla ditta DINAMICGEO SRL con sede in Mezzolombardo con contratto stipulato mediante ordine telematico di data 08.02.2018 n. 5000127929, la modifica del contratto durante il periodo di validità (VARIANTE N. 1) secondo gli elaborati dimessi dal progettista ing. Castellan Pietro e precisamente:

- relazione tecnica
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto lavorazioni

ed il seguente quadro economico:

A							PROGETTO	I VARIANTE
LAVORI A BASE DI APPALTO								
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta					€ 12.850,00	€ 15.937,18	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta					€ 378,56	€ 383,95	
A3	Ribasso				41,50%	-€ 5.332,75	-€ 6.613,93	
Totale lavori a base d'appalto:						€ 7.895,81	€ 9.707,20	
B								
SOMME A DISPOSIZIONE								
B0	Economie da ribasso					€ 5.332,75	€ -	
B1	Accant fondo indennità per svolgimento attività tecniche					€ -	€ -	
B2	Imprevisti	5 % di A (circa)				€ 668,88	€ -	
B3	Spese tecniche gen. (compr. IVA e oneri previdenziali)					€ 2.400,00	€ 2.879,52	
B4	IVA lavori	22 % di A1 + A2 + B2				€ 3.057,44	€ 2.135,58	
B5	INARCASSA 4%					€ 96,00	€ 115,18	
B6	IVA (22% B4+B5)					€ 549,12	€ 658,83	
B7	Arrotondamento					€ -	€ -	
Totale somme a disposizione						€ 6.771,44	€ 5.789,11	
C								
ESPROPRI ED								

		INDENNIZZI						
	C1	Acquisizione aree			€	-	€	-
	C2	Indennizzi per danni e occupazione suolo			€	-	€	-
		Totale espropri ed indennizzi			€	-	€	-
TOTALE GENERALE					€	20.000,00	€	15.496,31

2. Di dare atto che la modifica del contratto in corso di validità rientra nel caso previsto dall'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. 2/2016 trattandosi di modifica non sostanziale e pertanto per la stessa non si rende necessario l'indizione di una nuova procedura d'appalto.
In particolare si rileva che sono verificate entrambe le ipotesi previste dal citato articolo ovvero:
 - che il cambiamento del contraente iniziale risulta impraticabile per motivi tecnici legati all'insistenza delle nuove lavorazioni nell'ambito del cantiere già in essere e che quindi comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei costi di allestimento del cantiere.
 - che l'aumento di prezzo non eccede il 50% dell'importo del contratto iniziale.
3. Di dare atto che non vi sono nuovi prezzi contrattuali.
4. Di dare atto che per i nuovi lavori non sono previste proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
5. Di dare atto che i maggiori lavori affidati alla ditta DINAMICGEO SRL rispetto al contratto iniziale ammontano ad Euro 1.811,38 pari al 22,94% dell'importo del contratto originario passando a complessivi Euro 9.707,20 oltre IVA 22% e che gli stessi saranno affidati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
6. Di dare atto che contestualmente la spesa prevista per progettazione, direzione lavori, sicurezza e redazione variante, affidati all'ing. CASTELLAN PIETRO aumenta di Euro 479,52 passando ad Euro 2.879,52 oltre contributo 4% ed IVA 22% e il maggiore compenso verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
7. Di dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto per l'opera principale al cap. 6145 - missione 9 programma 2 del bilancio 2017 in relazione all'impegno assunto con determinazione n. 853 del 28.12.2017.
8. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art.24 - comma 2 - del Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare n. 82 del 12.11.98 il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di regolarità contabile previsto dall'art.17 - comma 27 - della L.R. 10/98.

9. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, nel termine ridotto trattandosi di affidamenti di contratti, di 30 giorni, ai sensi degli art. 29,119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Lavis, lì 01/03/18

Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuliano Farina

OGGETTO:	CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE VERSANTE DESTRO TORRENTE AVISIO. PROGETTO STRALCIO. VARIANTE N.1.
-----------------	---

CODICE CIG:

- NR. Z42218436A
 NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

- ACQUISITA E REGOLARE (D.U.R.C)
 ACQUISITA E REGOLARE (dich sostitutiva di certificazione – art. 5, comma 14 bis, D.L. 70/2011)
 NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012:

- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER PRIMA REGISTRAZIONE
 EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER LIQUIDAZIONE PARZIALE
 EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER SALDO E CHIUSURA POSIZIONE
 NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

Lavis, 01.03.2018

Il Proponente Chistè geom. Ivo

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuliano Farina;1;1645888



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 419**

Settore Proponente: **Tecnico**

Ufficio Proponente: **Edilizia Pubblica**

Oggetto: **CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE VERSANTE DESTRO TORRENTE AVISIO. PROGETTO STRALCIO. VARIANTE N.1.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, in relazione all'attestazione di copertura finanziaria dell'impegno si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE: IMP. 9990615 E 9990625 CAP. 6145

Data 02/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Andrea Turra;1;5423712